



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr ...../2013

PROJEKT

zawarta w dniu ..... 2013 r. w ..... pomiędzy:

1) **CHP Energia Sp. z o. o.** 18-210 Szepietowo, Wojny Wawrzyńce, wpisaną do rejestru prowadzonego przez ..... Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ....., posiadającą NIP 722-16-24-470, REGON: 200437140, którą reprezentuje:  
Andrzej Wyszyński - Prezes Zarządu,  
Mirośław Siemieniako - Członek Zarządu  
zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

2) .....  
.....  
....., będącą Generalnym Wykonawcą, którą reprezentuje:  
.....  
zwaną dalej **Wykonawcą**,

§ 1.

**Przedmiot niniejszej umowy**

- 1) **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania, Biogazownię Rolniczą o mocy ok. 1,2 MW w miejscowości Wojny Wawrzyńce, Gmina Szepietowo (dalej w treści niniejszej umowy zwanej Biogazownią) w ramach Projektu pn.: Budowa biogazowni w Gminie Szepietowo" o numerze WND-RPPD.05.02.00-20-012/12 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska”, Działanie 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD 05.02.00-20-012/12 z dnia 17 kwietnia 2013 roku, na działkach o nr ewid. gruntu 176/2 i 177/2 położonych w obrębie gruntów wsi Wojny Wawrzyńce” objętych księgą wieczystą numer LM1W/00041509/6, których **Zamawiający** jest właścicielem.
- 2) Zakres niniejszej umowy obejmuje: wykonanie robót budowlanych, wyposażenie i uruchomienie Biogazowni oraz oddanie jej do użytkowania.
- 3) Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi zgodnie z:
  - a) Projektem Budowlanym (w części dotyczącej biogazowni) pt. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1,2MW i mocy cieplnej 1,2MW wraz z obiektami towarzyszącymi (kat. XVIII) oraz budowa wytwórni pelletu (kat. XVIII) zlokalizowanych na działkach o nr ewid. gruntu 176/2 i 177/2 położonych w obrębie gruntów wsi Wojny Wawrzyńce” opracowany przez mgr inż. arch. Annę Korowicką-Ciborowską w styczniu 2013 r. wraz z prawomocną Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 46/2013 z dn. 22.02.2013r. (Bl.6740.1.24.2013). Zakres prac dotyczy tylko biogazowni i nie dotyczy



## FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- wytwórni pelletu. Uszczegółowienie zakresu prac stanowi załącznik nr 10 „Granice realizacji przedmiotu umowy”. Projekt budowlany stanowi załącznik nr 1, Decyzja o pozwoleniu na budowę stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy
- b) warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. (nr RP4/27298/2012) z dnia 19 grudnia 2012 r., stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej umowy, w zakresie zgodnym z „Granicami realizacji przedmiotu umowy” – załącznik nr 10
- c) opinią geotechniczną dla potrzeb projektu zbiorników i silosów biogazowni na gruntach wsi Wojny Wawrzyńce gm. Szepietowo – działka nr ew. 177/2 sporządzoną przez mgr inż. Wojciecha Rogowskiego (upr. nr 077077) stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy,
- d) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Biogazowni Rolniczej typu NaWaRo o mocy cieplnej 3,53 MWh i mocy elektrycznej 1,9MWh, na wydzielonej części działki 177” w obrębie wsi Wojny Wawrzyńce gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie wraz z niezbędną drogą dojazdową zlokalizowaną na części działki nr 176 z dn. 26.11.2010r. (OSR.7624-14/10), stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej umowy,
- e) Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 46/2013 z dn. 22.02.2013r. (Bl.6740.1.24.2013), stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy
- f) operatem ochrony przeciwpożarowej dotyczącym zabudowy usługowo-produkcyjnej dla obiektu Biogazowni Rolniczej opracowanym przez inż. Wojciecha Podraszka (Nr UPR. 516/2009) w sierpniu 2012r., stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej umowy,
- 4) **Zamawiający** określa, że wsadem do Biogazowni o nominalnej mocy elektrycznej agregatu prądotwórczego w wysokości 1200 kW będzie:
- Kiszonka z kukurydzy i kiszonka traw w ilości 8 220 t/rok o zawartości 32% suchej masy oraz 95% suchej masy organicznej, wytloki owocowe w ilości 7 000t/rok o zawartości 25% suchej masy oraz 92,5% suchej masy organicznej, wycierka ziemniaczana w ilości 6 500t/rok o zawartości 15% suchej masy oraz 92,3% suchej masy organicznej, młóto gorzelniane w ilości 3 000t/rok o zawartości 20% suchej masy oraz 80% suchej masy organicznej, wysłodki cukrownicze w ilości 12 500t/rok o zawartości 20% suchej masy oraz 95% suchej masy organicznej przez co i w oparciu o powyższe, założeniem konstrukcyjnym Biogazowni jest dostarczenie przez **Zamawiającego** łącznie ok. 7873 t/rok suchej masy organicznej dla podanych materiałów wsadowych, z uwzględnieniem powyższego składu ilościowego dla poszczególnych rodzajów substratów. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilościowej poszczególnych substratów ale zmiana będzie zawsze na korzyść substratów o większej wydajności biogazu i korzystniejszym parametrom chemicznym w zakresie przebiegu procesu przemiany metanowej substratów nie wymagającej zmiany wielkości fermentorów i innych urządzeń instalacji. Każda zmiana substratów będzie uzgadniana z wykonawcą. **Zamawiający** gwarantuje, że substraty do produkcji biogazu wolne będą od zanieczyszczeń.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

§ 2.

**Personel Zamawiającego**

- 1) Koordynatorem przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie ....., nr telefonu ....., adres e-mail: ....., który będzie pełnił funkcję Kierownika Projektu,
- 2) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego poszczególnych branż zostaną wskazani przez **Zamawiającego** na etapie prowadzenia robót budowlanych.

§ 3.

**Personel Wykonawcy**

- 1) Przedstawicielami **Wykonawcy** przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy będą:
  - α) .....
  - β) .....
- 2) Kierownikiem Budowy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie ..... nr telefonu ....., adres e-mail: .....
- 3) **Wykonawca** zapewni podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy personel zapewniający należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z niniejszą umową i pozostałymi wymaganiami określonymi w § 1 ust. 3, posiadający odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie, jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- 4) W przypadku zmiany osób wchodzących w skład personelu **Wykonawcy**, nowa osoba musi spełniać wymagania określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. O każdej zmianie osób **Wykonawca** poinformuje pisemnie **Zamawiającego**.

§ 4.

**Uprawnienia i obowiązki Zamawiającego**

- 1) Do obowiązków **Zamawiającego** należy:
  - a) przekazanie **Wykonawcy** następujących dokumentów:
    - Decyzji o warunkach zabudowy nr 9/2011 z dn. 19 kwietnia 2011 r. (IU. 6730.9.2011)
    - Decyzji o przeniesieniu warunków zabudowy z dnia 9 maja 2011 r. (IU.6730.9.2011) – załącznik nr 6 do niniejszej umowy,
    - Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Biogazowni Rolniczej typu NaWaRo o mocy cieplnej 3,53 MWc i mocy elektrycznej 1,9MWel, na wydzielonej części działki 177 w obrębie wsi Wojny Wawrzyńce gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie wraz z niezbędną drogą dojazdową zlokalizowaną na części działki nr 176 z dn. 26.11.2010r. (OSR.7624-14/10)
    - Decyzji nr OSR.7624-14/1/2010/2011 z dnia 05.05.2011 r. o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – załącznik nr 8 do niniejszej umowy,



## FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. (nr RP4/27298/2012) z dnia 19 grudnia 2012 r. – załącznik nr 3 do niniejszej umowy
  - Opinii geotechnicznej dla potrzeb projektu zbiorników i silosów biogazowni na gruntach wsi Wojny Wawrzyńce gm. Szepietowo – działka nr ew. 177/2 sporządzona przez mgr inż. Wojciecha Rogowskiego (upr. nr 077077)– załącznik nr 4 do niniejszej umowy,
  - Operatu ochrony przeciwpożarowej dotyczącego zabudowy usługowo-produkcyjnej opracowanego przez inż. Wojciecha Podraszka (nr UPR. 516/2009) w sierpniu 2012r. – załącznik nr 9 do niniejszej umowy
  - Projektu Budowlanego (w części dotyczącej biogazowni) pt. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1,2MW i mocy cieplnej 1,2MW wraz z obiektami towarzyszącymi (kat. XVIII) oraz budowa wytwórni pelletu (kat. XVIII) zlokalizowanych na działkach o nr ewid. gruntu 176/2 i 177/2 położonych w obrębie gruntów wsi Wojny Wawrzyńce” opracowany przez mgr inż. arch. Annę Korowicką-Ciborowską w styczniu 2013 r. wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę nr 46/2013 z dn. 22.02.2013r. (BI.6740.1.24.2013).
- b) wykonanie uzupełniających badań geologicznych zgodnie z zakresem określonym przez **Wykonawcę** i przekazanie **Wykonawcy** raportu z tych badań – w terminie 30 dni od daty wskazania przez **Wykonawcę** miejsc dokonania badań (jeśli będą konieczne),
- c) protokolarne przekazanie **Wykonawcy** terenu budowy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy bez konieczności prowadzenia przez **Wykonawcę** dodatkowych prac rozbiórkowych i odwodnieniowych,
- d) określenie **Wykonawcy** granic realizacji przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej umowy,
- e) **Wykonawca** , w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zapewni organizację placu budowy w granicach realizacji przedmiotu umowy. Doprowadzenie energii elektrycznej i wody niezbędnych do realizacji prac leży po stronie Zamawiającego.
- f) zapewnienie **Wykonawcy** substratów (w tym gnojowicy lub inoculum z działającej biogazowni) o właściwościach umożliwiających dokonanie rozruchu biogazowni składającej się na przedmiot niniejszej umowy w terminie określonym przez **Wykonawcę**,
- g) przekazanie **Wykonawcy** wszelkich niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień oraz oświadczeń i zapewnień wobec organów administracyjnych dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy, które są niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
- h) Przekazanie **Wykonawcy** pomieszczeń do zabudowy jednostki kogeneracyjnej, sterowni, podajnika substratów, separatora , przepompowni i in. Opisanych w załączniku Granice realizacji przedmiotu Umowy nr 10
- 2). W trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy **Zamawiający** ma prawo do kontroli realizacji przedmiotu niniejszej umowy na każdym etapie jego realizacji, w tym występowanie do **Wykonawcy** z zapytaniami o stan realizacji niniejszej umowy.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

§ 5.

**Uprawnienia i obowiązki Wykonawcy**

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści niniejszej umowy oraz załączników do niniejszej umowy do obowiązków **Wykonawcy** szczególnie należy:

- 1) poniesienie kosztów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy;
- 2) Opracowanie dokumentacji ;
  - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  - instrukcja obsługi biogazowni,
  - instrukcje obsługi urządzeń,
  - harmonogram przeglądów serwisowych modułu kogeneracyjnego
- 3) koszty ubezpieczeń, gwarancji,
- 4) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia inwestycji objętej przedmiotem umowy od:
  - wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanych prac, obiektów budowlanych, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót – na sumę nie mniejszą niż wartość umowna określona w § 9 niniejszej umowy,
  - odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności związanej z przedmiotem zamówienia – na sumę nie mniejszą niż wartość umowna określona w § 9 niniejszej umowy.
- 5) Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swój koszt. Polisy i inne dokumenty ubezpieczeniowe poświadczane za zgodność z oryginałem Wykonawca złoży Zamawiającemu w terminie do dnia protokolarnego przekazania terenu robót, lecz nie później niż w dniu rozpoczęcia robót pod rygorem naliczenia kar umownych”
- 6) koszty związane z utrzymaniem zaplecza budowy w zakresie utylizacji odpadów,
- 7) koszty robocizny i sprzętu budowlanego,
- 8) wybudowanie obiektów wchodzących w skład Biogazowni, z wyjątkiem Hali do zabudowy jednostki kogeneracyjnej, sterowni, podajnika substratów, separatora i in. opisanych w załączniku Granice realizacji/Obowiązki Zamawiającego, dostawa oraz montaż: materiałów, urządzeń i instalacji, kompletne wyposażenie obiektów wchodzących w skład Biogazowni, przeprowadzenie rozruchu urządzeń i instalacji
- 9) przeprowadzenie prób eksploatacyjnych, rozruchu Biogazowni i przeszkolenie personelu **Zamawiającego** w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji,
- 10) koszty usunięcia wad w okresie odpowiedzialności **Wykonawcy** w ramach gwarancji jakości,
- 11) informowanie **Zamawiającego** o konieczności wprowadzenia zmian w zakresie technicznym w stosunku do rozwiązań technicznych przyjętych w Projekcie budowlanym wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia takich zmian;



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

§ 6.

Termin realizacji

- 1) Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy:
  - a) Budowa komory fermentacyjnej wraz z wyposażeniem – III kwartał 2013 roku
  - b) Budowa wtórnej komory fermentacyjnej wraz z wyposażeniem – III kwartał 2013 roku
  - c) Budowa instalacji gazowej – IV kwartał 2013 roku
  - d) Budowa i montaż modułu kogeneracyjnego – I kwartał 2014 roku
  - e) Montaż wyposażenia systemu kogeneracyjnego – I kwartał 2014 roku
  - f) Budowa instalacji elektrycznej i ciepłej – II kwartał 2014 roku
  - g) Zakup i instalacja oprogramowania sterującego procesem technologicznym – II kwartał 2014 roku
  - h) Budowa zbiornika żelbetowego frakcji nawozu (laguna) – II kwartał 2014 roku
  - i) Budowa suszarni taśmowej do biomasy rolnej – II kwartał 2014 roku
  - j) wystąpienie o pozwolenie na użytkowanie Biogazowni - do 2 m-cy od wykonania zabudowy modułu kogeneracyjnego,
  - k) rozpoczęcie uruchomienia Biogazowni – do 5 dni roboczych od uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Biogazowni

Za uruchomienie Biogazowni strony uznawać będą uruchomienie modułu kogeneracyjnego w oparciu o wyprodukowany w biogazowni biogaz i osiągnięcie przez moduł kogeneracyjny parametrów nominalnych (moc elektryczna 1200kW , moc cieplna 1204 kW) oraz zespolonej z modułem niskotemperaturowej suszarni taśmowej o parametrach określonych w załączniku „opis technologii biogazowni”. W przypadku nie udostępnienia substratów do rozruchu zgodnie z §4 ust.1 pkt f na dzień uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zakres prac objętych umową uznaje się za wykonane z dniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- 2) **Wykonawca** zobowiązany jest wykonać poszczególne etapy Przedmiotu Umowy w terminach pośrednich określonych w § 6 ust. 1.
- 3) Z ważnych powodów Strony dopuszczają zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem , że końcowy termin realizacji przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku.
- 4) **Wykonawca** winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia wszelkich opóźnień w realizacji Robót oraz natychmiast poinformować **Zamawiającego** o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem.
- 5) Zawieszenie przez **Zamawiającego** prac objętych Zadaniem Inwestycyjnym jako przedmiotem umowy jest wyłączone.

§ 7.

Cesja praw i obowiązków, podwykonawstwo

- 1) Żadna ze Stron bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony nie może przenieść ani obciążyć jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, ani jakiegokolwiek jej części, w tym dokonać przelewu przysługujących mu wierzytelności, na rzecz osoby trzeciej.



## FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- 2) **Wykonawca** będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia **Wykonawcy**.
- 3) Fakt posługiwania się przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcą nie zwalnia **Wykonawcy** od obowiązków wynikających z niniejszej umowy, oznacza to, że **Wykonawca** będzie działał jako Generalny Wykonawca całego Projektu.
- 4) **Podwykonawca** nie może zostać uprawniony do ulg związanych z siłą wyższą szerszych niż wynikające dla **Wykonawcy** z niniejszej umowy.

### § 8.

#### Ubezpieczenie

- 1) **Wykonawca** zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie:
  - a) od wszystkich ryzyk – CAR z sumą gwarancyjną odpowiadającą wartości zamówienia z rozszerzeniem odpowiedzialności za szkody w mieniu znajdującym się w sąsiedztwie terenu na którym prowadzone są prace oraz za szkody powodujące roszczenia odszkodowawcze pomiędzy ubezpieczonymi biorącymi udział w pracach oraz za szkody powstałe w dodatkowym okresie ubezpieczenia spowodowane przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego w trakcie wykonywania czynności, mających na celu wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych przewidzianych w kontrakcie Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli **Wykonawca** przedłoży polisę ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk spełniającą wymagane warunki.
  - b) od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody wyrządzone w związku z lub w następstwie prowadzenia robót budowlanych i wykonywania Przedmiotu Umowy z rozszerzeniem odpowiedzialności za wadliwy produkt na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość zamówienia w zł. oraz okazać ww. polisy w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz każdorazowo na żądanie **Zamawiającego** wraz z dowodami bieżącego opłacania składek.
- 2) W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, upływa w okresie obowiązywania niniejszej umowy, **Wykonawca** zobowiązany jest przedstawić **Zamawiającemu** w terminie 7 dni przed upływem okresu ubezpieczenia dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej.
- 3) W razie nie wykonania przez **Wykonawcę** obowiązku określonego w ust. 1–2, **Zamawiający** uprawniony jest do zawarcia umów ubezpieczenia na rzecz **Wykonawcy** w zakresie określonym w ust. 1–2 oraz uprawniony będzie do potrącenia zapłaconych z tego tytułu składek ubezpieczeniowych z wynagrodzenia **Wykonawcy**.
- 4) **Wykonawca** zobowiązany jest do zapewnienia cesji uprawnień z tytułu przedstawianych w ramach niniejszej umowy polis ubezpieczeniowych na wskazaną przez **Zamawiającego** instytucję finansującą.

### § 9.



## FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

### Wynagrodzenie

- 1) Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe:
  - a) w wysokości ..... zł netto (słownie: ..... złotych .....groszy) plus podatek VAT w wysokości .....zł (słownie .....złote .....groszy), łącznie ..... zł netto (słownie: ..... złotych ..... groszy).
- 2) Strony ustaliły płatności, ze płatności będą realizowane:
  - a) w walucie PLN na rachunek **Wykonawcy** na rachunek bankowy wskazany na fakturze proforma.
- 3) Wynagrodzenie netto określone w ust. 1 stanowi podstawę do obliczania kar umownych określonych w § 15. niniejszej umowy.

### § 10.

#### Warunki płatności

- 1) Płatności będą realizowane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur proforma i faktur częściowych, które zostaną sporządzone w oparciu o protokoły odbioru częściowego przedmiotu niniejszej umowy oraz faktury końcowej wystawionej po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z harmonogramem zaliczek, który stanowi załącznik nr 11 do niniejszej umowy.
- 2) Zapłata każdej prawidłowo wystawionej faktury proformy nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu przez **Wykonawcę**
- 3) Za termin dokonania zapłaty strony uważają dzień uznania rachunku bankowego **Wykonawcy**.
- 4) W przypadku opóźnienia w zapłacie przez **Zamawiającego** wynagrodzenia **Wykonawcy** lub jakiegokolwiek części tego wynagrodzenia, **Wykonawca** uprawniony jest do dochodzenia odsetek ustawowych:
- 5) **Zamawiający** oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług, nr identyfikacyjny NIP 722-16-24-470; **Wykonawca** oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług, nr identyfikacyjny NIP
- 6) Zasada wpłat i rozliczania zaliczek:
  - a) Przyjmuje się miesięczny cykl wpłat zaliczek (do 7 dnia każdego miesiąca). Rozliczanie zaliczek będzie następowało zgodnie z rzeczywistym obmiarem robót na koniec miesiąca (na podstawie protokołu obmiaru robót) i dokonanych dostaw (na podstawie protokołu dostawy/CMR)  
Jeżeli obmiar robót/zakres dostaw będzie większy niż kwota wpłaconej zaliczki - **Zamawiający** ureguluje różnicę na podstawie faktury VAT, przelewem do 7 dni od daty wystawienia.
  - b) Płatności i fakturowanie będą następować w: PLN.
  - c) Na każdy miesiąc zostaną ustalone wartości zaliczek w walucie PLN.
  - d) Kwoty zaliczek dla różnych miesięcy będą różne.





## FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- e) Strukturę finansową przedstawiono na oddzielnych załącznikach będących częściami umowy: Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Harmonogramu płatności zaliczek.
- f) Zaliczki rozliczane będą w okresach miesięcznych częściowymi fakturami VAT (po dostawie towaru lub na podstawie miesięcznego obmiaru robót).
- g) Zaliczki płatne będą do 7 dnia każdego kolejnego miesiąca w okresie trwania umowy na podstawie faktury proforma.
- h) Zaliczki zabezpieczone będą gwarancjami bankowymi zwrotu zaliczki sporządzonymi według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do niniejszej umowy
- i) Jeżeli **Wykonawca** nie przedłoży gwarancji zwrotu zaliczki to **Zamawiający** może się wstrzymać od wpłaty zaliczki.
- j) Gwarancje zwrotu zaliczki przedkładane będą do 2 dnia każdego kolejnego miesiąca w okresie trwania umowy.
- k) Gwarancje bankowe miesięczne będą miały termin ważności do końca szóstego tygodnia licząc od pierwszego dnia każdego miesiąca, w którym ma nastąpić wpłata danej zaliczki i ich ważność rozpocznie się w chwili wpłaty zaliczki na konto **Wykonawcy**.
- l) Jeżeli zaliczka będzie obejmować dostawy lub roboty, których harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględni rozliczenie w różnym czasie (część zaliczki w danym miesiącu, druga część w terminie późniejszym), **Wykonawca** dostarczy gwarancję bankową zstępującą lub dwie oddzielne gwarancje. Termin zakończenia gwarancji będzie dłuższy o dwa tygodnie od planowanego rozliczenia robót/dostaw.
- m) Jeżeli z przyczyn, za które odpowiada **Wykonawca**, opóźni się dostawa wybranych elementów umowy **Zamawiający** może wystąpić z wnioskiem do **Wykonawcy** o wydłużenie ważności gwarancji na opóźniony zakres dostawy, a **Wykonawca** zobowiązany będzie wydłużyć gwarancję lub przedłożyć nową na czas opóźnienia. W takim przypadku koszty wydłużenia lub wystawienia nowej gwarancji obciążają **Wykonawcę**.
- n) Jeżeli zamawiający nie wpłaci zaliczki do 7 dnia każdego następującego miesiąca w okresie realizacji umowy to **Wykonawca** może wstrzymać prace realizowane w ramach umowy. Po wpłacie opóźnionej zaliczki (zaliczek) **Wykonawca** w terminie 10 dni przedłoży zweryfikowany harmonogram prac. Jeżeli **Zamawiający** z tytułu opóźnienia wpłaty zaliczki (zaliczek) zażąda wystawienia przedłużenia gwarancji bankowej lub wystawienia nowej to **Wykonawca** jest zobowiązany spełnić to żądanie lecz koszty wynikające z przedłużenia gwarancji lub wystawienia nowej gwarancji bankowej obciążają **Zamawiającego**.
- o) Gwarancje zwrotu zaliczek przygotowywane będą w walutach wpłacanych zaliczek.
- p) Kwoty wpłacanych zaliczek i wystawianych gwarancji bankowych będą realizowane w kwotach netto + obowiązujący podatek VAT.
- q) Podatek VAT będzie płatny w takiej samej walucie jak kwota netto, wskazana na fakturze proforma lub fakturze VAT.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

§ 11.

Rozwiązanie umowy

- 1) **Zamawiającemu** przysługuje prawo rozwiązania niniejszej Umowy w przypadku:
  - a) rozwiązania lub likwidacji **Wykonawcy**;
  - b) wystąpienia zaległości powyżej 60 dni, po stronie **Wykonawcy** w zapłacie zobowiązań podatkowych, skarbowych, składek ZUS, itp.;
  - c) wystąpienia zawinionego przez **Wykonawcę** istotnego opóźnienia rozpoczęcia robót , przekraczający 60 dni, bez uzasadnionych przyczyn oraz istotnego zawinionego przez **Wykonawcę** przestoju w ich wykonywaniu;
  - d) wystąpienia zawinionych przez **Wykonawcę** opóźnień w trakcie realizacji robót przekraczających 60 dni w stosunku do terminów § 6 ust. 1 ;
- 2) **Wykonawcy** przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku zawinionego opóźnienia rozpoczęcia realizacji umowy oraz opóźnienia wykonywania obowiązków ze strony **Zamawiającego** przekraczającego 60 dni od terminów określonych w niniejszej umowie..
- 3) W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy Strony ustalają następujące postanowienia szczególne:
  - a) **Wykonawca** jest zobowiązany do:
    - zaprzestania wykonywania robót,
    - w ciągu 2 dni od daty rozwiązania niniejszej umowy, protokolarnego przekazania wykonanej części robót i terenu budowy **Zamawiającemu** oraz sporządzenia przy udziale **Zamawiającego** protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia, do czynności z tym związanych stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej Umowy dotyczące odbiorów
    - **Wykonawca** niezwłocznie usunie z terenu budowy swój sprzęt i materiały, pozostawiając go w stanie czystym,
    - przekazania **Zamawiającemu** dokumentów, urządzeń i materiałów, za które **Wykonawca** otrzymał wynagrodzenie,
    - sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne.
  - b) **Zamawiający** jest zobowiązany do:
    - dokonania odbioru wykonanych robót w toku przez przedstawiciela **Zamawiającego**,
    - zapłaty **Wykonawcy** wynagrodzenia za część robót, która została wykonana do dnia rozwiązania niniejszej umowy i robót w toku oraz za pozostawione na placu budowy materiały, urządzenia i konstrukcje których pozostawienie na placu budowy jest niezbędne, zgodnie z podpisanym protokołem,
    - do odbioru robót w toku stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.



## FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

### § 12.

#### Warunki odbioru

- 1) Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót i dostaw:
  - a) odbiory częściowe i odbiory dostaw stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót lub za dostawy urządzeń;
  - b) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;
  - c) uruchomienie
  - d) odbiór końcowy.
- 2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz dostaw, dokonywane będą przez przedstawicieli stron wskazanych w niniejszej umowie albo posiadających odrębne pełnomocnictwo do reprezentowania strony. **Wykonawca** winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej mailem Koordynatorowi **Zamawiającego** na adres e-mail wskazany w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z 2 dniowym wyprzedzeniem.
- 3) Odbiory częściowe będą dokonywane przez wskazanych w umowie przedstawicieli Stron protokolarnie, w oparciu o przygotowany przez **Wykonawcę** wykaz robót w okresie poszczególnych miesięcy kalendarzowych.
- 4) Uruchomienie – gotowość do uruchomienia zostanie zgłoszona przez **Wykonawcę** na piśmie. W przypadku gdy w ciągu 30 kolejnych dni od dnia pisemnego zgłoszenia gotowości do uruchomienia nie będzie możliwe uruchomienie z przyczyn nie leżących po stronie **Wykonawcy**, za dzień uruchomienia strony uznają 31 kolejny dzień następujący od dnia pisemnego zgłoszenia przez **Wykonawcę** gotowości do uruchomienia.
- 5) Odbiór końcowy zostanie dokonany po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po Uruchomieniu przedmiotu umowy **Wykonawca** zgłosi, pisemnie **Zamawiającemu** zakończone roboty budowlane do odbioru końcowego po ich całkowitym wykonaniu oraz po spełnieniu wszystkich czynności przewidzianych przepisami prawa. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego **Wykonawca** zobowiązany jest do przekazania **Zamawiającemu**:
  - kopii kart gwarancyjnych producentów urządzeń i materiałów,
  - instrukcji obsługi biogazowni
  - instrukcji obsługi urządzeń oraz dokumentację DTR dla urządzeń,
  - prawa własności oprogramowania sterującego procesem technologicznym wraz z wszelkimi nieograniczonymi prawami do ich wielostanowiskowego bezterminowego używania i bezterminowej licencji jako element wybudowanej linii technologicznej w zakresie stanowiącym zakres przedmiotu zamówienia.
  - karty gwarancyjnej na całość przedmiotu umowy,
  - harmonogramu przeglądów serwisowych modułu kogeneracyjnego.
  - Projektu powykonawczego wykonanego zgodnie z projektem budowlanym potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
  - Inwentaryzacji wykonanych budowli i robót.



## FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- Dziennika budowy .
  - Powyższa dokumentacja winna zostać przekazana w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (na nośniku CD, DVD albo flash).
- 6) Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego, **Wykonawca** dostarczy **Zamawiającemu** dokumenty wymagane do odbioru.
  - 7) **Wykonawca** uporządkuje miejsce wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy oraz usunie wszelkie pozostałości używanych materiałów itp. w terminie 14 dni po dokonaniu odbioru końcowego lub po usunięciu ewentualnych usterek.
  - 8) **Zamawiający** wyznaczy termin odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego, jednakże nie dłużej niż w ciągu 21 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie odbioru końcowego z conajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
  - 9) **Wykonawca** jest zobowiązany uczestniczyć w kontrolach przeprowadzanych przez organy zawiadamiane przez **Zamawiającego** o zakończeniu budowy i do uzupełniania dokumentacji formalnej oraz wykonania robót wynikających z zaleceń kontrolnych i niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
  - 10) **Strony** zastrzegają sobie prawo do dokonania odbioru bądź przeprowadzenia czynności odbiorowych jednostronnie w przypadku niestawiennictwa do czynności odbiorowych osoby reprezentującej drugą Stronę, lub w przypadku odmowy podpisania protokołu przez jedną ze stron.

### § 13.

#### Okres gwarancji

- 1) Okres gwarancji wynosi:
  - a) .... miesięcy dla robót budowlanych i instalacyjnych
  - b) .... miesięcy nie dłużej niż .... godzin pracy dla agregatu biogazowego typ ....., (rama, silnik, sprzęgło i prądnic),
  - c) dla pozostałych urządzeń zgodnie z warunkami gwarancji producenta,
- 2) Strony wyłączają rękojmię wobec Przedmiotu niniejszej umowy.
- 3) **Wykonawca** z chwilą zapłaty wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy udzieli **Zamawiającemu** gwarancji jakości na wmontowane maszyny, urządzenia, instalacje oraz użyte materiały w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy (dalej: „Gwarancja”). Wzór dokumentu gwarancyjnego, w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, stanowi załącznik nr 14 do niniejszej umowy. Ponadto udzielona Gwarancja obowiązuje bez uszczerbku dla uprawnień z gwarancji udzielonej przez ich producenta lub innego gwaranta. Warunkiem obowiązywania udzielonej przez **Wykonawcę** gwarancji jest wykonywanie przez **Wykonawcę** w całym okresie gwarancji przeglądów bieżących Biogazowni - zgodnie z DTR urządzeń Biogazowni, na oddzielnie określonych warunkach.
- 4) O ujawnionej wadzie **Zamawiający** zawiadomi **Wykonawcę** pisemnie niezwłocznie po ujawnieniu wady, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od jej ujawnienia. Za dochowanie



## FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

formy zawiadomienia jest uważane przekazanie go faxem lub mailem z późniejszym pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie winno być dokonane na adres **Wykonawcy** wskazany w niniejszej umowie.

- 5) W przypadku wystąpienia wady zagrażającej bezpieczeństwu ludzi lub skutkującej zatrzymaniem procesu produkcyjnego czas reakcji i przyjazdu ekipy remontowej **Wykonawcy** strony określają na 24 godziny od terminu zgłoszenia wady lub usterki. Niedotrzymanie tego terminu przez **Wykonawcę** upoważnia **Zamawiającego** do wynajęcia innej dostępnej ekipy remontowej i obciążenia **Wykonawcy** kosztami usunięcia wady lub usterki.
- 6) **Wykonawca** nie może odmówić usunięcia wad podlegających gwarancji jakości bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, w tym kosztów związanych ze wzniesieniem rusztowań, kosztów napraw i poprawek niezbędnych do usunięcia wady.
- 7) Usunięcie wady będzie stwierdzone protokolarnie.

### § 14.

#### Kary umowne

- 1) **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne:
  - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki do 30 dni bez kar umownych, a za każdy następny dzień zwłoki w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego,
  - b) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas czynności odbiorowych, przeglądzie gwarancyjnym w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, od daty uzgodnionej przez strony
  - c) za rozwiązanie niniejszej umowy z przyczyn zależnych od **Wykonawcy** w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
- 2) **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** karę umowną za rozwiązanie niniejszej umowy przez **Wykonawcę** z przyczyn zależnych od **Zamawiającego** w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,
- 3) **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** karę umowną za przerwę, w realizacji niniejszej umowy z winy leżącej po stronie **Zamawiającego**, dłuższą niż 30 dni w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy.
- 4) Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w związku z poniesioną szkodą w przypadku, gdy nastąpiła ona wskutek okoliczności dla których nie zostały przewidziane kary umowne, albo gdy przysługujące Stronie kary umowne nie są wystarczające dla pokrycia szkody z zastrzeżeniem, że łączna wysokość odszkodowania i kar umownych nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia **umownego**.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

§ 15.

**Środowisko naturalne i jego ochrona**

**Wykonawca** zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów prawa państwowego oraz przepisów miejscowych, zasad i regulacji z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz dotyczących zanieczyszczenia, gospodarki zasobami wodnymi, emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ochrony przed hałasem i wibracjami oraz ochrony przed promieniowaniem.

**Wykonawca** na swój koszt usunie z Terenu Budowy wszelkie nieczystości, opakowania oraz odpady poprodukcyjne i przekaze **Zamawiającemu** dokumenty potwierdzające ich zgodną z prawem utylizację.

§ 16.

**Postanowienia końcowe**

- 1) Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie mogą być dokonywane w formie pisemnych aneksów, pod rygorem nieważności.
- 2) **Wykonawca** zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania **Zamawiającego** o każdej zmianie sytuacji finansowej lub prawnej, która może rzutować na prawidłowy przebieg inwestycji w tym o:
  - a) postawieniu **Wykonawcy** w stan upadłości lub likwidacji oraz przy powzięciu wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawieniu w stan likwidacji **Wykonawcy**,
  - b) wystąpieniu zaległości powyżej 60 dni, po stronie **Wykonawcy** w zapłacie zobowiązań podatkowych, skarbowych, składek ZUS, itp.
- 3) Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy kierowana będzie:
  - 1) do **Zamawiającego** – pod adres ..... lub faxem pod numer ..... lub pod adres poczty elektronicznej ..... oraz .....
  - 2) do **Wykonawcy** – pod adres ....., lub faxem pod numer ..... lub pod adres poczty elektronicznej: .....przy czym strony zgodnie postanawiają, że korespondencja kierowana faxem lub pocztą elektroniczną uznawana będzie za doręczoną po odrębnym pisemnym potwierdzeniu jej otrzymania przez adresata.
- 4) Strony poinformują o zmianie danych wskazanych w ust. 3 pod rygorem uznania, że korespondencja skierowana na te adresy/numery została skutecznie doręczona.
- 5) **Zamawiający** zastrzega sobie prawo, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do żądania od **Wykonawcy** przedłożenia aktualnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego.
- 6) Niedostarczenie dokumentów wskazanych w powyższym ust. 5. może skutkować wstrzymaniem zapłaty faktur; **Wykonawcy** w tym przypadku za okres wstrzymania płatności nie będą przysługiwały odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty.
- 7) Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie wydzielone i pominięte, zaś pozostałe postanowienia niniejszej umowy będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby niniejsza umowa została zawarta bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Jeżeli zakres stwierdzonej



## FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwił osiągnięcie celu niniejszej umowy, Strony niezwłocznie rozpoczną negocjacje w dobrej wierze dla naprawienia skutków takiej nieważności lub niewykonalności oraz zastąpienia nieważnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji Stron dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.

- 8) Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na siedzibę powoda. Nie później niż 2 tygodnie przed wytoczeniem powództwa **Wykonawca** wezwie **Zamawiającego** na piśmie do ugodowego rozwiązania sporu.
- 9) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron, wraz z następującymi załącznikami:
  - 1) nr 1 – Projekt Budowlany w części dotyczącej biogazowni pt. „ Budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1,2MW i mocy cieplnej 1,2MW wraz z obiektami towarzyszącymi (kat. XVIII) oraz budowa wytwórni peletu (kat. XVIII) zlokalizowanych na działkach o nr ewid. gruntu 176/2 i 177/2 położonych w obrębie gruntów wsi Wojny Wawrzyńce” opracowany przez mgr inż. arch. Annę Korowicką-Ciborowską w styczniu 2013 r.
  - 2) nr 2 - Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 46/2013 z dn. 22.02.2013r. (BI.6740.1.24.2013)
  - 3) nr 3 - warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. (nr RP4/27298/2012) z dnia 19 grudnia 2012 r.
  - 4) nr 4 - opinia geotechniczna dla potrzeb projektu zbiorników i silosów biogazowni na gruntach wsi Wojny Wawrzyńce gm. Szepietowo – działka nr ew. 177/2 sporządzona przez mgr inż. Wojciecha Rogowskiego (upr. nr 077077)
  - 5) nr 5 - Decyzji o warunkach zabudowy nr 9/2011 z dn. 19 kwietnia 2011 r. (IU. 6730.9.2011)
  - 6) nr 6 – Decyzja o przeniesieniu warunków zabudowy z dnia 9 maja 2011 r. (IU.6730.9.2011)
  - 7) Nr 7 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Biogazowni Rolniczej typu NaWaRo o mocy cieplnej 3,53 MWc i mocy elektrycznej 1,9MWel, na wydzielonej części działki 177” w obrębie wsi Wojny Wawrzyńce gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie wraz z niezbędną drogą dojazdową zlokalizowaną na części działki nr 176 z dn. 26.11.2010r. (OSR.7624-14/10)
  - 8) Nr 8- Decyzja nr OSR.7624-14/1/2010/2011 z dnia 05.05.2011 r. o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  - 9) Nr 9 - Operat ochrony przeciwpożarowej dotyczącego zabudowy usługowo-produkcyjnej opracowanego przez inż. Wojciecha Podraszka (nr UPR. 516/2009) w sierpniu 2012r.
  - 10) Nr 10 – granice realizacji przedmiotu umowy,
  - 11) nr 11 – harmonogram zaliczek wraz z zasadami wpłat i rozliczania zaliczek,
  - 12) nr 12 – harmonogram rzeczowo-finansowy,
  - 13) nr 13 – wzór gwarancji bankowej zabezpieczającej zaliczki,
  - 14) nr 14 – wzór dokumentu gwarancyjnego,



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Podlaskie

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- 15) nr 15 – wzór protokołu dostawy urządzeń,
- 16) nr 16 – wzór protokołu odbioru częściowego/końcowego,
- 17) nr 17 – wzór protokołu uruchomienia biogazowni.

Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**